

„Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”



(TÁMOP-1.1.1/08/1 kiemelt projekt)

Ráckeve
2009 11. 03.


Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ



Hol tart jelenleg a projekt



A rehabilitációs járadékos ügyfelek havonkénti jelentkezése
illetve bevonása a TÁMOP-111 projektbe az Észak-
magyarországi régióban 2008. július - 2009. szeptember



A kiemelt projekt tervezett eredménye (indikátorai)




Indikátorok (elérendő célok)	Elfogadott projektterv szerint	Teljesítés 2009. okt. végén	Teljesítés %
A projektbe vontak száma 2010.02.28-án (fő)	1163 fő	973 fő	83,7
A projektet sikeresen befejezők aránya 2013.02.28-án %	80%		
	921 fő	1 fő	
A projekt befejezése után a 180. napon foglalkoztatottak aránya %	33%		
	303 fő	-	
Képzési támogatás (fő)	550	250	45%
Béreköltségtámogatás (fő)	750	273	36%
Munkaerőpiaci és mentori szolgáltatások (fő)	1 163	456	39%

Bevonások alakulása kirendeltségenként



A megjelent ügyfelek, illetve TÁMOP-111 résztvevők száma
kirendeltségek szerint 2009. szeptember végén



A főbb pénzügyi előirányzatok alakulása




Célcsoporti költségek	Projekt pénzügyi előirányzata 2013. febr végéig	Kötelezettség vállalás 2009. okt. végén	Teljesítés %
Bérköltségtámogatás (Ft)	815 062 500	138 528 747	17%
Képzési támogatás (Ft)	80 500 000	23 670 814	29%
Bértámogatás	38 577 600	548 343	1%
Utiköltségtérítés	27 000 000	1 788 142	7%
Vállalkozóvá válás	25 740 000	429 000	2%
Munkaerőpiaci és mentori szolgáltatások (Ft)	426 380 000	0	0%

Hol tart jelenleg a projekt




Pénzügyi felhasználás a TÁMOP-111 projekt célcsoporti támogatásoknál 2009. október végéig (millió Ft)



Hol tart jelenleg a projekt



A főbb költségnevekre történt kifizetések alakulása



Milyen tényezők segítették a projektet



- A célcsoport-bővítés egyértelműen kedvező hatással járt
- A gazdasági recesszió gátló és ösztönző hatásai egyaránt érvényesültek
- Bizonyos szabályozási elemek (rehab. bértám, rehab. hozzájárulás) változása ösztönzőleg hatott
- A jogszabályi háttér rendbe tétele is segített
- Kirendeltségi munkatársaink (rehabilitációs ügyintézők, TÁM OP-koordinátorok) tapasztalatai bővültek, munkamódszerei javultak.

Problémák, kockázati tényezők



- Az ügyfélkör egészségi állapota, alul-motiváltsága gyakran korlátozza a bevonhatóságot (egészségügyi rehabilitáció)
- A meglehetősen szórt képzési igényeket nehéz koordinálni, és nehéz lebonyolítót találni
- Problémáink vannak a megfelelő volumenű, és színvonalú munkaerő-piaci (és mentori) szolgáltatások nyújtása terén
- A munkáltatók fogadó készsége változó, munkaerő-megtartó képessége bizonytalan
- Nehezíti a projekt lebonyolítását a hozzá kapcsolódó gyakran túlméretezett adminisztráció (havi statisztikák, jelentések, eseti adatszolgáltatások stb.)

Köszönöm a figyelmüket



Ráckeve
2009. 11 03.

*Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ*

