VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.) képviselő: Szabó József főigazgató, mint Megrendelő 
másrészről a Középület és Lakásépítő Zrt. (3530 Miskolc, Gizella u. 11.)
képviselő: Szalay Antalné elnök-igazgató

Adóazonosító szám: 10601633-2-05

Bankszámla szám: 11734004-20601634

Cégjegyzék szám: 0510000050, mint Vállalkozó
(továbbiakban FELEK)
között az alábbi feltételekkel:

FELEK 2010.03.29-én Vállalkozási Szerződést kötöttek a „Munkaügyi kirendeltség építése Szikszó városban” tárgyú természetben Szikszó, Táncsics út 2-4., 86. hrsz. alatti ingatlanon megvalósuló építési beruházás kivitelezése tárgyában.
1. FELEK kölcsönösen megállapítják, hogy a létesítmény kivitelezési munkái az alábbi, előre nem látható körülmények következtében a mai napig nem kezdődhettek meg:

· Megrendelő az építési engedélyben előírtak szerint, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának szakhatósági állásfoglalása alapján, a szerződést megelőzően 2010.03.19-én megrendelte a BAZ Megyei Múzeumi Igazgatóságtól a kivitelezés előtti régészeti megfigyelést, melynek tervezett időigénye 2 nap volt.
· A régészeti megfigyelés során megállapítást nyert, hogy az építési területen a 13. századdal kezdődő folyamatos régészeti rétegsor található, ezért vonatkozó jogszabályi előírások alapján a BAZ Megyei Múzeumi Igazgatóság megelőző feltárási engedélyt kért a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájától, mert a régészeti munka csak jogerős hatósági engedély birtokában kezdhető meg.

· A KÖH feltárási engedélyről szóló határozata 2010.04.30-án érkezett meg.

· A kivitelezési munkák csak a régészeti feltárás befejezését követően kezdődhetnek meg.
2. Az előzőek alapján FELEK a Vállalkozási Szerződés II.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

     „A munka megkezdésének időpontja a régészeti feltáró munka befejezését követő nap. Teljesítési határidő: 116 nap.”

3. FELEK megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási Szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben vannak. 
Miskolc, 2010. május 03.
_______________________ 
______________________ 

Megrendelő
Vállalkozó

