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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött 

egyrészről Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.), képviselő: Szabó József főigazgató), mint Megrendelő 
másrészről a Középület és Lakásépítő Zrt. (3530 Miskolc, Gizella u. 11.),

képviseli: Szalay Antalné elnök-igazgató
Adóazonosító szám: 10601633-2-05


Bankszámla szám:
11734004-20601634  
Cégjegyzék szám: 
0510000050            mint Vállalkozó

között az alábbi feltételekkel

I.

ELŐZMÉNY, A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.
Megrendelő megvalósítja a „Munkaügyi kirendeltség építése Szikszó városban” tárgyú projektet.
2.
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. VI. fejezet szerinti eljárás rendben általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a természetben Szikszó, Táncsics út 2-4., 86. hrsz. alatti ingatlanon megvalósuló építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása céljából. 
3.  Vállalkozó Ajánlattevőként részt vett az eljárásban és Megrendelő (ajánlatkérő) döntése alapján az eljárás nyertese lett.
4.
Megrendelő kijelenti, hogy a létesítmény jogerős építési engedéllyel rendelkezik (határozat száma:10.270-9/2009), melyet az ajánlattétel időszakában átadott Vállalkozónak.
5. 
A szerződés műszaki és pénzügyi tartalmát az Abaújterv Mérnökiroda Bt.
által készített kiviteli tervdokumentáció, valamint Vállalkozó elfogadott szakmai ajánlata, a 2. sz. melléklet szerinti részletes költségvetés, a 3. sz. melléklet szerinti építési ütemterv és a 4. sz. melléklet szerinti pénzügyi ütemterv tartalmazza.
6.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elvállalja tárgyi kivitelezési munkát, s kijelenti, hogy rendelkezik a munkálatok elvégzéséhez szükséges szakmai tudással, szakemberekkel, valamint a szükséges berendezésekkel és háttérrel (beleértve a pénzügyi hátteret is) a későbbiekben leírtak szerint. Kijelenti továbbá, hogy tisztában van a munkálatok és a helyszín feltételeivel és részleteivel, valamint az illetékes hatóságok és a közszolgáltatók követelményeivel és elegendő idő állt számára rendelkezésre a szerződés teljesítésével kapcsolatos határidők, feltételek és kikötések tanulmányozására.
7. 
Felek kijelentik, hogy a 2. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok - az Ajánlattételi Felhívás, a Dokumentáció, az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat az összes melléklettel - a jelen szerződés alapdokumentációját és mellékletét képezik függetlenül attól, hogy fizikailag a szerződéshez csatolásra kerülnek, vagy sem.
8.
Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező Ajánlattevői Nyilatkozatban kötelezettséget vállalt arra, hogy a közbeszerzési eljárásban és a szerződés teljesítése során a Kbt.-ben, az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlatkérési Műszaki Dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelel.
II.

A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE, 

HATÁRIDŐK, FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. 
A szerződésben foglalt munkák vállalási ára

Nettó




97.000.000,-Ft


ÁFA 25%:



24.250.000,-Ft


_________________________________________


Összesen:



121.250.000,-Ft
Azaz százhuszonegymillió-kettőszázötvenezer forint, 
2.
A munka megkezdésének időpontja: 2010. 03. 29.


Teljesítési határidő: 116 nap a szerződéskötéstől számítva

3.
Vállalkozó a munkavégzés során a teljesítési határidőt befolyásoló akadályoztatással nem számolhat, kivéve a vis mayort. A kivitelezés munkaszüneti napokon is végezhető.  
4.
A vállalkozási díj, mint egyösszegű prognosztizált átalányár, költségfedezetet biztosít a létesítmény Megrendelővel véglegesített műszaki tartalom szerinti tervezéséhez, kivitelezéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi munkálat elvégzésére, beleértve
· az anyagárat, munkadíjat, a minőségellenőrzést, egyes elemek és berendezések próbáját, komplex kipróbálását az átadási dokumentáció összeállítását, a végleges kezelési utasítások készítését, 
· a szükséges szakhatósági, hatósági, közmű és egyéb engedélyek megszerzéséhez megkívánt iratok, nyilatkozatok elkészítésének és ügyintézésének költségeit

· az építés során a megvalósításhoz műszakilag szükséges közműkiváltások, közműáthelyezések költségeit, 
· a teljes körű megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget (pl. illeték, felvonulási, építési energia, környezet megóvási, őrzési, vagyon és balesetvédelmi stb. költségeket)

· a tervezői művezetés költségeit

· az építéssel érintett, valamint azzal szomszédos területen (beleértve minden közművezetéket és berendezést) az estlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit
5.
Vállalkozó kijelenti és elismeri, hogy a vállalkozási díjat azt követően határozta meg, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi körülményt a szakember gondosságával áttanulmányozta, s figyelembe vette mindazokat a ráfordításokat, melyek a teljes körű és eredményköteles teljesítéshez szükségesek.  

6. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetleg felmerülő többletmunka után további díjigény érvényesítésére nem jogosult.

7. 
Megrendelő a nettó ajánlati ár 10 %-ának megfelelő, azaz 9.700.000,-Ft összegű vállalkozói előleget biztosít Vállalkozónak, melynek elszámolása a végszámlában történik meg.

8. 
Vállalkozó a szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemterv szerint 1 db szakaszszámlát és 1 db végszámlát jogosult benyújtani. 
     
8.1 
A szakaszszámla kiállításának alapja a vonalas építési ütemtervvel összhangban lévő, a műszaki teljesítéssel (műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolással) alátámasztott munkák ellenértéke. 

     
8.2 
Vállalkozó a szakaszszámlában fizetendő összegként a műszaki teljesítéssel alátámasztott nettó összeg 95 %-át szerepeltetheti, összhangban a III. fejezet 2. pont szerint kikötött jóteljesítési biztosítékkal.   

8.3 A végszámla kiállításának alapja a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása. A visszatartott 5 % jóteljesítési biztosítékot Ajánlattevő (Vállalkozó) végszámlában érvényesítheti. A végszámla vállalkozási előleg elszámolással, illetve a visszatartott jóteljesítési biztosítékkal korrigált, fizetendő összege nem lehet kevesebb nettó 20 mFt-nál.
9.
A számla kiegyenlítése a fordított adózás szabályai szerint, 30 napos fizetési határidővel történik.

10.
Megrendelő kifizetései nem érintik Vállalkozó szavatosságára és felelősségére vonatkozó kötelezettségét, és nem tekintendők a teljesítés vagy részteljesítés átvételének.

11. Megrendelő a Kbt. 54. § (1) bekezdésnek megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetén a pénzforgalmi szolgáltatóját felhatalmazza a beszedési megbízás teljesítésére.
12. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az alvállalkozóival megkötésre kerülő vállalkozási szerződések aláírásakor tájékoztatja alvállalkozóit az alábbiakról: 

· A vállalkozási szerződés alapján havonta nettó 200.000 forintot meghaladó fizetési kötelezettsége esetén csak abban az esetben egyenlíti ki a számlát – ide nem értve az általános forgalmi adót -, ha az alvállalkozó a kifizetés időpontját megelőzően bemutat, átad vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása. 

· A nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában Vállalkozó visszatartani köteles a kifizetést.

· Amennyiben teljesíti a kifizetést, annak erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért.

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót arról, hogy a fent hivatkozott adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit jelen – mint a Kbt. szerinti ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő közötti – szerződésre is alkalmazni kell. 
12.
Pótmunka csak a Megrendelő építési naplóban tett írásos megrendelése és a Vállalkozó által adott árajánlat elfogadása alapján végezhető, illetve számolható el, azonban ez esetben sem térhetnek át felek átalány díjas elszámolás helyett tételes elszámolásra. Pótmunkák esetén a költségvetésben szereplő egységárak érvényesek, a költségvetésben nem szereplő tételek esetén Vállalkozó az ÉMIR normák alapján 1.900 Ft+ÁFA rezsióradíjat, illetve anyagköltségként a beszerzési ár + 6 % szállítási és anyagigazgatási költséget jogosult elszámolni. 
III.

A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEK

1. Kötbér

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó hibájára visszavezethető késedelmes teljesítés, hibás teljesítés, illetve meghiúsulás esetén Megrendelő kötbérigényt érvényesít, az alábbiak szerint:
1.1 Késedelmi kötbér

     
vállalkozó mulasztására visszavezethető késedelem esetén

· a késedelem első 30 napjára napi 100.000.- Ft/nap, 

· a késedelem 31. napjától napi 300.000.- Ft/nap, 

de maximum a nettó vállalkozási díj 7 %-a. A Vállalkozó maximális kötbér mértékét meghaladó késedelme esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal – egyéb jogos igényeinek pl.: késedelmi kamat, kártérítés érvényesítése mellett – felmondani.


1.2
hibás teljesítési kötbér
           
vállalkozó mulasztására visszavezethető hibás teljesítés esetén az érintett műszaki tartalomra vonatkozó nettó vállalkozási díj 15%-a 

1.3
meghiúsulási kötbér

     vállalkozó mulasztására visszavezethető lehetetlenülés, nem teljesítés, meghiúsulás esetén a kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 30 %-a.
1. Jóteljesítési biztosíték
Megrendelő a szerződés teljesítése időszakában a nettó vállalási ár 5%-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot köt ki, melynek érvényesítése és elszámolása a II. fejezet 8. pontja szerint történik.

3.
Garanciális idő, garanciális biztosíték
3.1
Vállalkozó a szerződés tárgyát képező létesítményre vonatkozóan a hatályos jogszabályokban előírt tartalom szerint jótállást és szavatosságot vállal azzal, hogy a vállalt garanciális idő 48 hónap, melynek kezdete a próbaüzem sikeres lezárásának napja. 

3.2 
Vállalkozó a garanciális idő tartamára a nettó vállalási ár 3 %-ának megfelelő, azaz 2.910.000,-Ft garanciális biztosítékot teljesít szabad döntése alapján készpénzben, bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kötelezettségvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. 
· készpénzzel történő teljesítés esetén az összeget átutalja Megrendelő számlájára 

· a bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kötelezettségvállalást tartalmazó kötelezvénnyel való teljesítés esetén a kötelezettségvállalásnak visszavonhatatlannak, a garanciális idő lejártát követő 30 napig érvényesnek kell lennie, és Megrendelő, mint kedvezményezett nevére kell szólnia.


3.3
A garanciális biztosíték teljesítésének dokumentumát Vállalkozó legkésőbb a sikeres próbaüzemi jegyzőkönyv aláírásának napján Megrendelő rendelkezésére bocsátja. 

3.4 
Felek a garanciális idő tartama alatt a felmerülő garanciális hibák megállapítása céljából évente helyszíni felülvizsgálatot tartanak, melyet Megrendelő szervez meg. A felülvizsgálati eljárás során felmerült hibákat Vállalkozó soron kívül tartozik kijavítani. Amennyiben Vállalkozó a hibák kijavítását a felülvizsgálati jegyzőkönyvben történő rögzítést követő 8 napon belül nem kezdi meg, Megrendelő jogosult a garanciális biztosíték terhére a munkálatokat más vállalkozó bevonásával elvégeztetni.
3.5 
A garanciális biztosítékot Megrendelő a garanciális idő leteltekor megtartott helyszíni felülvizsgálat jegyzőkönyvi megállapításai alapján - figyelemmel a korábban felmerült garanciális költségekre - 8 napos határidővel származtatja vissza Vállalkozónak.

3.6
Megrendelő a készpénzben történő garanciális biztosíték után nem fizet kamatot

4. 
Vállalkozó felelőssége
  4.1 Vállalkozó a szerződés mellékleteként csatolt Általános Építési Szerelési Felelősségbiztosítását a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a vállalkozási szerződés megkötésétől a sikeres műszaki átadás-átvétel napját követő 30. napig tartó időszakra kiterjesztette tárgyi beruházásra.


4.2
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosítás bármely okból történő idő előtti megszűnését, vagy megszüntetését Megrendelő azonnali hatályú felmondási oknak tekinti.

4.3
Vállalkozó kijelenti, hogy a felelősségbiztosítás az alvállalkozói teljesítésekre is kiterjedő biztosítékot jelent. 

4.4
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa az építkezésen foglalkoztatni kívánt munkásaira és alkalmazottaira vonatkozóan baleseti biztosítást kötött, a baleseti-, beteg-, és rokkantsági biztosítással összefüggő, továbbá az ezekből fakadó adó- és társadalombiztosítási kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett és tesz a szerződés fennállása alatt folyamatosan. 

4.5
Vállalkozó köteles betartani és végrehajtani az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott személyzet és munkaerő vonatkozásában a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre és az akadálymentesítésre vonatkozó, mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat.


4.6
Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. 

4.7
Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezet-károsodásért vagy szennyezésért Vállalkozót terhel minden felelősség, következmény és költség.


4.8
Vállalkozó köteles kártérítésként helytállni Megrendelő felé minden olyan büntetés vagy egyéb felelősségre vonás esetén, amelyet a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek megszegése miatt jogerősen kiszabnak. Köteles megóvni és mentesíteni Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel bármely vállalkozói tevékenység következtében.

4.9
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a beruházás és az azzal kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a műszaki átadás-átvétel napjáig, amikor is ez a felelősség átszáll Ajánlatkérőre.


4.10
Vállalkozó köteles betartani az adózásra, és a környezetvédelemre vonatkozó hatályos törvényeket, valamint minden olyan törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos, 
IV. 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1. 
A szerződés műszaki tartalmát az Ajánlatkérési Műszaki Dokumentáció határozza meg. A tervdokumentációban közölt építészeti formáktól (azok léptékétől függetlenül) nem lehet eltérni. 

2. 
A szerződés műszaki ütemezését a szerződés mellékletében csatolt építési ütemterv tartalmazza. 

3.
Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződéssel összhangban végezni. Köteles szigorúan alkalmazkodni Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik.

A kivitelezés során a kiviteli tervhez képest bármilyen változtatást csak a Megrendelő előzetes egyetértésével és hozzájárulásával hajthat végre.
4.
A munkaterület átadás alkalmával Megrendelő kijelöli az organizációs terület határait, 3 pld. kiviteli tervet bocsát Vállalkozó rendelkezésére és biztosítja a kivitelezéshez szükséges elektromos és víz-vételezési lehetőséget ezek bérleti díjának vállalása esetén 
5.
Vállalkozó köteles az építési naplót naprakészen vezetni, és azt az építkezés helyszínén tartani.
6.   
Vállalkozó az alvállalkozókról az alvállalkozó munkavégzésének kezdete előtt az építési naplóba történő bejegyzéssel köteles tájékoztatni Megrendelőt. A tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia

· alvállalkozó neve, címe, adószáma, képviselőjének és helyszíni vezetőjének neve, elérhetősége
· a munkafeladat meghatározása, kezdési és várható befejezési időpontja

· a helyszínen foglalkoztatottak létszáma
7.
Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 
8.
Megrendelő a kivitelezést a műszaki ellenőr útján szükség szerint, de max. 8 naponként ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos mindennemű észrevételét (pótmunka elrendelés, tervtől való eltérés, stb.) az építési naplóba való bejegyzés formájában rögzíti. 

9. 
Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. 
10.
Vállalkozó csak I. osztályú minőségű anyagokat, szerkezeteket stb. építhet be I. osztályú minőségben, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, fa, fal- és padlóburkolat stb.) nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén – illetve, amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező szerkezetet saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a vállalási árat. 

11.
A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell a vonatkozó magyar és EU szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szerezni.

12.
Minden látható szerkezetet és felületet, a beépítés és a munkavégzés kezdete előtt Megrendelő képviselőjének be kell mutatni, a beépítés csak Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával történhet. 

13.
A takart munkák ellenőrzése érdekében a Vállalkozó legalább 2 munkanappal korábban köteles jelezni az építési naplóban a vizsgálatok időpontját.  
14. 
A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített anyagok, szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, javíthatóságát, működtetését akkor is el kell végezni, ha erre a tervdokumentációban nincs utalás.

15. 
Vállalkozó a kivitelezési munkák során tartozik betartani az alábbi műszaki és gyártástechnológia technológiai előírásokat

· Vakolást és festést, tapétázást csak előzetesen megtisztított, teljesen kiszáradt felületeken lehet elvégezni. A munkák megkezdése előtt meg kell győződni a felület, sík voltáról és egyenletességéről. Az egyes műveletek között a kiszáradáshoz szükséges technológiai időt be kell tartani.  Vakolásoknál az élek védelméről és tartósságáról élvédő profilokkal gondoskodni kell. Gipszkarton felületre csak a gyártmánytechnológiai utasításban előírt felület előkészítés után szabad festeni vagy tapétázni. 

· Burkolatok csak megfelelő felületű és szilárdságú aljzatra fektethetők. Csak a burkolólapokhoz előírt ragasztóanyag és színezett műanyag fugázó habarcs kerülhet alkalmazásra. Burkolatok és szaniter berendezések csatlakozását rugalmas anyaggal kell megoldani. 

· A fogadó szerkezetek megfelelősségét elfogadó nyilatkozattal kell rögzíteni.

· Kültéri munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad végezni

· A kivitelezési munkák része a befejezés utáni takarítás 
16.
Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A közterület igénybe vételéhez szükséges engedélyek beszerzése Vállalkozó kötelezettsége, melynek során Megrendelőt együttműködési kötelezettség terheli. 

17.
Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység Vállalkozó feladata. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezet-károsodásért vagy szennyezésért Vállalkozót terhel minden felelősség, következmény és költség. 

18.
Vállalkozónak a bontásból és építésből származó törmeléket az építkezés területéről a 45/2004. (VII.26) BM KvVM "az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól" szóló együttes rendelet betartása mellett hatóság által kijelölt, illetve hatóság által engedélyezett lerakóhelyre kell szállítania  

19.
A környezetkárosító anyagok átmeneti tárolásáról, kezeléséről és elszállításáról Vállalkozó a hatályos környezetvédelmi előírások szerint tartozik gondoskodni. 

20.
A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása Vállalkozó feladatát képezi. A kivitelezés ideje alatt szükség szerint esetenként, majd befejezése után a felvonulási területet a Vállalkozónak rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani, a terep rendezését, letisztítását el kell végezni legkésőbb az átadás átvételi eljárás befejezéséig.
21.
Vállalkozónak számolnia kell azzal, hogy a munkaterületen különböző közművezetékek találhatóak. Erre tekintettel Vállalkozó felelőssége a gondos közműfeltárás és az esetlegesen okozott károk következményeinek kijavítása. Vállalkozó köteles az érintett közművek üzemeltetőitől a szakfelügyeletet szükség esetén írásban megkérni. 

. 
V.

A MŰSZAKI ÁTADÁS – ÁTVÉTEL 

SZABÁLYAI

1.
Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját írásban köteles közölni Megrendelővel az általa kijelölt időpont előtt legalább 15 nappal. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata.

2.
A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében Vállalkozó átadja az átadási dokumentációt, melynek az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
· megvalósulási dokumentáció 2 példányban
· a beépített anyagok műbizonylatai
· az építési napló eredeti példánya
· gépkönyvek, minőségi bizonylatok, garancia levelek és jótállási jegyek (megfelelőségi iratok)
· az egyes gépészeti és elektromos berendezések kezelési és karbantartási utasításai

· mérési jegyzőkönyvek és szabványossági nyilatkozatok (érintésvédelem, földelésmérés, elektromos szabványosság, villámvédelem) 
· az aktiváláshoz szükséges mennyiségi és költségadatok,

· kivitelezői nyilatkozat

· felelős műszaki vezetői nyilatkozat

· a vállalt garanciális időre vonatkozó garanciális biztosíték dokumentumai 

VI. 

EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK
1. 
Megrendelő képviselői


Szerződéses kérdésekben Kókai Sándorné gazdasági főigazgató-helyettes
        
A műszaki ellenőrzési feladatokat Megrendelő megbízása alapján a Spektrum-3 Kft látja el. 

         Műszaki ellenőr: Bartók László     műsz. ell. szám: E/I-05-2230/2011

2. 
Vállalkozó képviselői


Szerződéses kérdésekben:  Szalay Antalné
         Műszaki kérdésekben:         Szalay Antal
2. Vállalkozó köteles a kivitelezés kezdetekor a nyilvánosság tájékoztatása céljából tájékoztató táblát  kihelyezni az építkezésen legalább az alábbi tartalommal
· Létesítmény megnevezése

· Beruházó

· Kivitelező

· Tervező

· Felelős műszaki vezető

· Műszaki ellenőr

4.  
Vállalkozó a kivitelezés időszakában a kivitelezés helyszínén jogosult cégtábla, reklámtábla kihelyezésére.
5. 
Felek folyamatosan együttműködnek a szerződés teljesítése érdekében, és kölcsönösen tájékoztatják egymást a felmerülő lényeges kérdésekről.
6. 
Szerződő felek kötelesek – kölcsönösen – a szerződéssel összefüggésben a másik féllel kapcsolatban tudomásukra jutott információkat, ismereteket, dokumentációkat üzleti titokként kezelni, azokat harmadik személynek a szerződés – bármely módon történő – megszűnését követően sem szolgáltathatják ki. 

7.
Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg csatolja
· 30 napnál nem régebbi cégkivonatát 

· a köztartozás mentességről szóló, 30 napnál nem régebbi hiteles igazolást/igazolásokat 

8. 
Felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket elsősorban közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén kikötik – értékhatártól függően - a Miskolci Városi Bíróság, illetve a B.-A.-Z. Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

9. 
Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-t., s a kivitelezésre vonatkozó ágazati szabványokat tekintik irányadónak.
10.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítására, kiegészítésére csak írásbeli formában, mindkét fél felhatalmazott képviselőjének aláírásával kerülhet sor a vonatkozó jogszabályok korlátozó rendelkezéseinek keretei között.
     

A Szerződés mellékletei: 

1. sz. melléklet: 
Ajánlattevői nyilatkozat 

2. sz. melléklet: 
Részletes költségvetés

3. sz. melléklet: 
Építési és pénzügyi ütemterv


4. sz. melléklet:
Általános Építési Szerelési Felelősségbiztosítás 

5. sz. melléklet:
Vállalkozó cégkivonata
6. sz. melléklet:
Igazolás a köztartozás mentességről 
Miskolc, 2010. március 29.

                     _______________________ 
______________________ 

                     Megrendelő
Vállalkozó
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